LADEE Launch Window Analysis

Launch Day (UTC)	Estimated opening of launch window (UTC)	Launch window opening (EDT)	Launch window opening (PDT)	Launch window (minutes)	Status of Window Definition
Sept 6	9/6/2013 3:28:00	9/5/2013 11:28 p.m.	9/6/2013 8:28 p.m.	1	Final FD Recommendation
Sept 7	9/7/2013 3:27:00	9/6/2013 11:27 p.m.	9/6/2013 8:27 p.m.	4	Final FD Recommendation
Sept 8	9/8/2013 3:26:00	9/7/2013 11:26 p.m.	9/7/2013 8:26 p.m.	15	Final FD Recommendation
Sept 9	9/9/2013 3:21:00	9/8/2013 11:21 p.m.	9/8/2013 8:21 p.m.	18	Final FD Recommendation
Sept 10	9/10/2013 3:22:00	9/9/2013 11:22 p.m.	9/9/2013 8:22 p.m.	15	Preliminary
Sept 11	9/11/2013 3:22:00	9/10/2013 11:22 p.m.	9/10/2013 8:22 p.m.	15	Preliminary
Sept 13	9/13/2013 9:22:00	9/13/2013 5:22 a.m.	9/13/2013 2:22 a.m.	7	Preliminary
Sept 14	9/14/2013 9:14:00	9/14/2013 5:14 a.m.	9/14/2013 2:14 a.m.	8	Preliminary
Sept 15	9/15/2013 9:08:00	9/15/2013 5:08 a.m.	9/15/2013 2:08 a.m.	5	Preliminary
Sept 16	9/16/2013 9:04:00	9/16/2013 5:04 a.m.	9/16/2013 2:04 a.m.	5	Approximate
Sept 17	9/17/2013 9:00:00	9/17/2013 5:00 a.m.	9/17/2013 2:00 a.m.	4	Approximate
Oct 3	10/3/2013 1:10:00	10/2/2013 9:10 p.m.	10/2/2013 6:10 p.m.	5	Approximate
Oct 4	10/4/2013 1:11:00	10/3/2013 9:11 p.m.	10/3/2013 6:11 p.m.	5	Approximate
Oct 5	10/5/2013 1:14:00	10/4/2013 9:14 p.m.	10/4/2013 6:14 p.m.	10	Approximate
Oct 6	10/6/2013 1:15:00	10/5/2013 9:15 p.m.	10/5/2013 6:15 p.m.	10	Approximate
Oct 7	10/7/2013 1:14:00	10/6/2013 9:14 p.m.	10/6/2013 6:14 p.m.	5	Approximate
Oct 8	10/8/2013 1:11:00	10/7/2013 9:11 p.m.	10/7/2013 6:11 p.m.	5	Approximate
Oct 9	10/9/2013 1:10:00	10/8/2013 9:10 p.m.	10/8/2013 6:10 p.m.	2	Approximate
Oct 10	10/10/2013 7:28:00	10/10/2013 3:28 a.m.	10/10/2013 12:28 a.m.	20	Approximate
Oct 11	10/11/2013 7:19:00	10/11/2013 3:19 a.m.	10/11/2013 12:19 a.m.	20	Approximate
Oct 12	10/12/2013 7:13:00	10/12/2013 3:13 a.m.	10/12/2013 12:13 a.m.	20	Approximate
Oct 13	TBD			TBD	
Oct 14	TBD			TBD	
Oct 15	TBD			TBD	